



Ю.Н. Белов

" 14 " апреля 2025 года

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

МБОУ "Центр образования №4"

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	город Новомосковск	здание школы МБОУ "Центр образования №4"	301650, г.Новомосковск, ул. Свердлова, д. 22	проведение опрессовки системы отопления	25 июня 2025 г.	1 августа 2025 г.
2				текущий ремонт системы отопления при необходимости замены радиаторов после визуального осмотра	1 июня 2025 г.	1 августа 2025 г.
3				проведение общего осмотра здания (состояние утепления зданий: чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, теплового пункта)	15 июня 2025 г.	1 августа 2025 г.
4				регулировка входных дверей в здание и доводчиков, утепление окон.	15 июня 2025 г.	1 августа 2025 г.
5				наличие обучения ответственного за тепловое хозяйство.	20 июня 2025 г.	1 августа 2025 г.
6		здание дошкольного отделения МБОУ "Центр образования №4"	301650, г.Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 24	проведение опрессовки системы отопления	25 июня 2025 г.	1 августа 2025 г.
7				текущий ремонт системы отопления при необходимости замены радиаторов после визуального осмотра	1 июня 2025 г.	1 августа 2025 г.
8				проведение общего осмотра здания (состояние утепления зданий: чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, теплового пункта)	15 июня 2025 г.	1 августа 2025 г.
9				Регулировка входных дверей в здание и доводчиков, утепление окон.	15 июня 2025 г.	1 августа 2025 г.